2022 -

der

Stand: 08.01.2024

Hoy
u:ﬁv;r Ifd.Nr. |Rang  |Thema Vorschlag e [FELD Stand Umsetzung Bemerkung
schisg) schatzung Realisierung
Kernstadt
1172023 Angebot fiir
Sanierung liegt vor;
9. Spielplize, | mStandsetzung und Reparatur der Treppe und Mauer entlang des erhebliche 05/2023: Vor-Ort-Begehung Fachkundiger
9 53 1 |Stadtmobiliar, :v"ys"""arks als Teilsanierung bis zu einem Betrag von max. 10T 10.000€ Kosteniberschreitung; und UDSB, Erstellung Leistungsverzeichnis
, aufgrund des schabigen Anblickes und der Unfallgefahr )
Parkanlagen (Treppe) Entscheidung der zur Angebotseinholung;
Steuergruppe notig (ggf.
= 172022 erste Abstmmungen fadten; |
09/2023: Ballfangzaun Umsetzung ab Friihjahr 2023 vorgesehen
bestellt; 10/2023: 2 Tore und |(auBerhalb Frostperiode) unter
dnke aufgestellt, i Tore; 03-
Platz bespielbar, zundchst | 04/2023: Riickbau der Tore aufgrund
9. Spielplatze Erneuern der verschlissenen FuBballtore auf der Wiese Am jedoch noch ohne Zaune; massivster Fundamente gescheitert; keine
12 100 2 ..~ |Bahndamm einschlieRlich Gestaltung einer einfachen Abgrenzung 8.000€ parallel dazu Autostellfiache | Wiederverwendung mdglich; Neukauf der
zu den Bl (2.B. Netz), keine i neben Spielfeld neu Tore abgestimmt; Bestellausldsung fiir 2
v Aufriistung aufgeschottert; 12/2023: Tore erfolgt; 05/2023: Tore geliefert; Vor-
Material Zaun geliefert; Ort-Termin mit Kindern und Jugendlichen
01/2024: i Bau |zur i geplant u. [i
4 jinn in | 09/2023: O zur
Abhéngigkeit Winterwetter) |der Arbeiten; Beginn Setzen der
08-09/2022: Angebotsabstimmungen und
Realisierung am | Auftragsauslosung; Pflanzung im Rahmen
Standort Hul dert 11/2022:
Pflanzen von kleinwiichsigen, fruchtausbildenden Sorten an abgeschlossen; Gehdlze Vor-Ort-Begehungen zur Abstimmung der
Béumen und Strauchern entlang des Radweges an der Siidstrafie wurden ebenda in den konkreten Pflanzfldchen mit Beteiligten;
7. Umwelt, von Kreuzung Lausitzbad bis zur Kreuzung Bautzener Allee/ . breiten Gril Feststellung, dass lingli
J 40 ¢ Natur, Okologie |Wasserwerk, als Nahrungsquelle fiir Vogel- und Tierwelt, als 10.000€ | Abrechnunglauft | aufgrund Flachen nicht stadtisches
Wi * fiir Radh i fiir igkeit und stadtischen Eigentums und | Eigentum sind, sondem nur Kleinstfiachen;
als UmweltmaBnahme bis max. 10 T € weil durch neues Einschétzung, dass das Einbringen u.
(WK 5/5e) viel der olze ebenda
Griin verloren ging schwierig ist - Auswahl Alternativstandort -
Hufelandstraite
09/2022: Abstimmungen
laufen; Vor-Ort-Termin am
22.06.2023 an Schule,
Angebot fiir Gerdiststellung
Bespriihen der AuRenfassade der Turnhalle des Foucault- liegt vor; 12/2023: Angebot f.
14 118 4 |14.Sonstiges | Gymnasiums mit neuen Graffiti im Rahmen eines Graffiti-Events 10.000 € malermatige
fiir Sprayer, zur Aufwertung des Stadtbildes Instandsetzung/ Vorbereitung
liegt vor; Voraussetzung fiir
Erarbeitung/Abstimmung
Umsetzungskonzept
gegeben
der im Bil 1 08/2022: Apsﬂmmungen und
13 19 5 12. Tourismus, im mittels Aufnahme in 10/2023: Auftragsauslosung/ Anggbctselnho!ungen Jaufen; 03/2023
. " " . L 3.000€ ; Abstimmung mit Vorschlaggeber zu
Freizeit das Wegeleitsystem (braune Schilder), um ihn als wichtige Bestellung der Schilder (heorstischen Standorten: ab 04/2023:
Personlichkeit der Stadt im Stadtbild sichtbar zu machen. \ ’ .
Pflanzung eines groRen, erwachsenen Kastanienbaumes im Park
der Nationen (Schlossplatz), am Standort des alten gefaliten - 08-09/2022: Angebotsabstimmungen und
7. Umwelt, i 2ur andi des Realisierung abgeschiossen Auftragsausldsung; Pflanzung im Rahmen
5 89 6 A . " 10.000€ (4.691,10€ Kastanie wurde am L
Natur, Okologie der Funktion der ge, als 07.11.2022 gepflanzt der Herbst- bzw. Friihjahrspflanzung
und Beitrag zur ¢ o gepllanz vorgesehen, je nach Lieferzeitpunkt
und dem Klimawandel bis max. 10 T €
! des und FuBweges L.- ;zjg:;:ij i::g:f lossen; 06/2022: Angebotsabstimmungen erfolgt;
2 35 7 Strae im Bereich der Wertstoff-Container/ Nahe 4.000€ (521226 € . . Auftrag ausgelost zzgl. verkehrstechnischer
Straflen, Wege, | s ortplatz auf der Sportplatzseite mittels Asphalt au ca. 50 m? planmafig Mitte 09/2022 (38. o errmatinahmen
Plize KW) statt
OT Bréthen/ Michalken
T012023- Baugenenmigung
ausstehend; Hauptauftrag
daher noch zuriickgehalten;
Errichtung eines Carports fir hislorische. Landmaschinen E;ﬁt{::usﬁl:gg? Ser:o 08/2022: Abstimmungen im Ort und
maz | 1287, 1 14. Sonstiges des . der 4.000€ dass Antrag auf Materialbeschaffung laufen; erste kleine
130,131 ) Finanzierung des Vorhabens mit dem Budget des . '
- 2022 Baugenehmigung weiter Auftrége ausgeldst;
bearbeitet werden kann;
parallel Priifung bzw.
Neueinholung von
Annehoten
OT Dérgenhausen
Realisierung abgeschlossen
8. Denkmale, e von 2 stark verschiss auf dem 12/2022: Banke angeliefert | 10/2022: Abstimmung und Einholen von
2 132 1 Objekte d. Gelinde der Bockwindmiihle in Dorgenhausen, d.h. Anfertigen der 2000€ 1367.98€  |und eingelagert, Aufb Angeboten: 11/2022: Bestellung fir 2
" - § gelagert, Aufbau im | Angeboten; estellung fiir
Kunst und Banke aus Hartholz, Aufstellen dieser und Entsorgung der alten Friihiahr 2023 geplantund | Halbstammbank J6st
Kultur Biinke unter aktiver Beteiligung des Windmiihlenvereins ruhjahr 2023 geplantund | Halbstammbanke ausgelos|
04/2023 erfolgt
Keine Realisierung
Entscheidung OR
von2 fiir den zB. Dérgenhausen, 01/2023:
9. Spielplatze, Ci iner usw. (dhnlich F Vorschlag riickt nicht als
24 100 2" t und Aufstellen am Spielplatz auf dem Dorfplatz in 4.000€ Teilrealisierung nach; Budget
g Do zur Nutzung durch Erwachsene, Sportler und Orts- wird angespart fiir
in Ei i Folgebiirgerhaushalt;
Vorschlag wird dazu neu
OT Knappenrode
6. Verkehr, " 11/2022: Realisiert, Tafel
OPNV, ener und wurde in der K-Marx-St. !
25 46 1 N Anzeigentafel mit Smiley-Funktion fiir Knappenrode fiir einen 2500€ 2249,10€ ! 08/2022: Angebotseinholung
Verkehrssicherh " installiert und ist
. Standort (z.B. Tempo-30-Zone, EinfallstraRe) .
eit einsatzbereit
12/2022: Kauf Gartenhaus
erfolgt; 2023:
Dachversiegelung und
‘ imtfdos v aa el
als Treffpunkt zur indivi vorlaufig: e AP 08/2022: Abstimmungen zum Standort
] 5 2 |14.Sonstiges |\ i ung fir Ortsfeste (z.8. Bergmannstag, Weihnachtsmarkt 2000€)  ggqqpe |realiiert 11/2023: farbliche |, o
sowie fiir Kleinere Feierlichkeiten der Vereine/ Birgerschaft Vorbehandlung des
Bauholzes geplant;
Zusammenbau und
Aufstellung im Friihjahr 2024
OT Schwarzkollm
Realisiert im Sommer 2022,
" B ausgefiihrte Arbeiten:
M28 | 5294 | 1 |14 Sonstiges der WC-Anlagen auf dem Kubitzberg/ Festplatz in 4000€ [ 389190€ Neugver\egung von
Schwarzkollm /
Rohrleitungen fiir Kaltwasser
und Fliesen
0T ZeiBig
Realisiert 06/2023, 09/2022: Recherche mdglicher Modelle und
N Anschaffung und Aufbau eines (Holz-) Pavillons fiir max. 4 T € fiir Anlieferung und Montage erste Abstimmungen; 0212023: Angebot
9. Spielplatze, . PP " Mitte 06/2023 durch liegt vor, Abstimmungen zur
»n | st 1 [Stadimobilar, |den Kinderbaumpark Zeifig ninterer Gartenteil, um den Park 4000€ | 4200026  |Zimmerei Aufragsausiosung laufen; 0312023:
s < 9 9 3
noch mehr fiir junge und altere Biirger/innen zum Treffpunkt und - y
Parkanlagen 2um Verweilen nutzbar zu machen k durch zum Bau eines
Mitglieder des Jugendclubs | iiberdachten Sitzplatzes bei einer ortl.
vorgenommen Zimmerei, Lieferung fiir Ende Mai erwartet

*) ggf. Teilrealisierung oder Benennung als "Nachriicker"



