Biirgerhaushalt Hoy da 2023 - Umset le der i hlage" Stand: 08.01.2024
Nr. (M= _ |
Mastervor-  |Ifd. Nr. JRang | Thema Vorschlag K°5ferl IST- I.(o.sten Stand Umsetzung Bemerkung
i) schatzung Realisierung
Vorschlage Hoyerswerda Kernstadt
Sen 0972023; eTste
DVD zum Projekt "Kindheit in der kinderreichsten Stadt Abstimmung erfolgt
5 % 1 3. Schulen, Bildung, :GLDDR d Sarmel-(liJfVD mt:t allen 6 .F";'en’ die im 900€ voraussetzende
Sport Rahmen des Jugenclorschungsprojektes Filmherstellung noch nicht
'Spurensuche” der Kulturfabrik Hoyerswerda abgeschlossen
entstanden sind. (Produktion von 1.000 Stk.)
09/2023: Erfassen
10 Ontnungung | Verschnerung von 201 jerten im g;’ft"aﬁthue; Kj:;e” fir 06, 07/2023: erste
18 76 2 Sa.uberke\tg Stadtgebiet an ausgewahlten Standorten mit schonen 2.000€ An ebotsgbfra en Grafiit- Abstimmungen mit
Graffiti ngenotsablragen Beteiligten gefiihrt;
Kiinstler; 12/2023: Suche
nach Proiektpartnern
07/2023: erste
8. Denkmale, Anfertigung und Komplettierung der fehlenden Abstimmungen gefiihrt;
9 6 3 |Objekte der Kunst ) Vogel beim K k"T von 8.000 € 11/2023: Einbeziehung der
u. Kultur J. v. Woyski (Sachsisches Kunstdenkmal) Stiftung und weiterer
Partner fiir Entwiirfe
o Rt e oot
12 9 4 | Obiekte d. Kunst Wurzen) inkl. Aufsetzen auf den Originalschriftblock der 9.500€ in Vorbereitung
und Kultur PR
Saule im Schloss Hoyerswerda
09/2023: A 1gen zur
Umsetzung,
Umsetzungskonzept liegt
vor: Farbanstrich allein
9. Spielplatze, . . - geniigt nicht, daher werden
16 36 5 |Stadtmobiliar, Aufwert.ung der Parkbénke und Spielgerste im FKO 10.000 € neue Spielgerate
durch eine neue Farbgestaltung
Parkanlagen budgetpassend angeschafft
(Federwippe,
Drehkarrussel,
Kletterparcours);
Materialbestelluna
Pflanzung von Alleebdumen - 9 Linden - entlang der 1212023 real Herbst 2023: Aufirag
Allee, als Er an / realisiert, ausgelost, Pflanzung im
8 18 6 7. Umwelt, Natur, y Stellen an 10.000€ Winterlinden gepflanzt; 5 Ranmen der
A ) g X s . )
Okologie Spremberger Chaussee und SiidstraBe (einschl. 5 Jahre Ja:;,e[f ntW{cl;]Iungspﬂege Herbstpflanzung
Pilege) schlieBen sich an vorgesehen
derzeit keine Akfionen
10, Ordnungund | Millireies Hoyerswerda: Finanzielle Unterstiitzung der geplantaktuell keine
19 89 7 Sal b; k:‘lg u Miill des Hoy da 2700 € Aktionen; Umsetzung ggf.
uberke im Friihjahr und im Herbst des Jahres erst 2024
Vorschlége Ortsteil Brothen/ Michalken
Budget des Biirger soll als Ei 07+10/2023: erste
9. Spielplatze, Anschubfinanzierung fiir einen Férdermittelantrag fiir Abstimmungen, MaRnahme
20 38 1 |Stadtmobiliar, die Neu- und Umgestaltung des Spielplatzes an der 4.000 € in Priifung; 11.01.2024:
Parkanlagen Naherholung Bréthener See zu einem Sport-, Spiel- und Ortstermin Beteiligte und FB
Freizeitareal fiir Jung und Alt genutzt werden Bau
Vorschlage Ortsteil Dérgenhausen
09/2023: Bestellung 6 0872023 erste
9. Spielplize, Banke ausgelost; konkrete ~[Abstimmungen zur
72-74, y L s . . Priifung Standorte lauft; Umsetzung gefiihrt;
M25 87 1 gtaitm(‘:nbmar, Binke fiir die Gemeinde Dorgenhausen 4.000 € 1112023; Béinke geliefert, Priifung mdglicher
arkanlagen Aufstellung je nach Standorte; 09/2023:
Wetterlage ab 12/2023 Angebotseinholung
Errichtung eines Verkehrsspiegels an der Kreuzung J\Lﬁ?nfgia:‘cr'sot;ﬂzgmn B
] Bréthener Strafie 2, 3, 15a, 17 mit dem Blick der simimLing Silplat
2 45 2 6. Verkehr, OPNV, F " o 2 1.000€ Spiegel bzw. alternativer
Verkefrssicherheit 4, 4a, 4b, 5) in den kaum einsehbaren Bereich der Eﬁiﬁg?ﬂogﬂ:ﬁni;‘
VorfahrtsstraBe aus 6stlicher Richtung Prifuna 9 !
Vorschlage Ortsteil Knappenrode
13, Tradition 07/2023: realisiert;
M32 57,59, 1 e .iona\es ’ Finanzielle Unterstiitzung zur Ausrichtung des 110. 2.000 € bis 264213 € Kiinstlerauftritt, Catering,
61 Brguchtum iind jubildums der inde K | 2700 € - Présente und Satinband
wurden finanziert
09/2023: erste
Abstimmungen gefiihrt,
11/2023: Vor-Ort-Termin zur
x Aufstellen eines Ver Is zur k Abstimmung Stellplatz X
M30 |5860( 2 Se\'/:;ﬁ’e:srlcg:r:;t Ubersicht des Verkehrs an der Kreuzung Lessingstr., 1.000 € Spiegel; Anordnung 23/321%15;52 efiihrt:
weiterfiihrend Richtung Friedhof und E.-Thalmann-Str. vorhandener Schilder muss geng !
angepasst werden um
Spiegel aufstellen zu
kénnen: Siegel lieat vor
. . 07/2023: realisiert; Schild
31 56 | 3 |12 Tourismus, |Aufarbeitung des Will am Or 300€ 8925€ |bei Werbeagentur bestell
Freizeit aus Richtung Koblenz und per 03.07.2023 gelifert
Vorschldge Ortsteil Schwarzkollm
10/2023: in Bearbeitung;
erste Vorgesprache mit
. . Anbietern realisiert;
33 104 | 1 |14. Sonstiges Erneuerung der Kiiche im Frentzelhaus (Austausch 6.000€ 01/2024: erster
Mobel und technischer Gerate) Kostenentwurfliegt vor.
Abstimmungen dazu
erforderlich mit Ortsteil
Vorschlage Ortsteil ZeiRig
. . . . 11/2023: erste Planungen
9. Spielplatze, Anlegen emles. Fuﬂf.uhlpfades nl1|t verschledenen_ ) und Abstimmungen im OR
51,80, ™ Naturmaterialien (Sinnespfad) in der Ortslage ZeiRig X .
M34 1 |Stadtmobiliar, ) ) . A 1.500 € erfolgt; Angebotseinholung
88,99 unter Einbeziehung der Dorfbevolkerung bei der " ¥ .
Parkanlagen fiir notwendiges Material
Umsetzung Jut
13. Tradition, Absi ung der zur Durchfiihrung des Abrechnun realisiert; vom 01.-
35 43 1*  |regionales Dorffestes anlésslich der 775-Jahrfeier ZeiBigs im 2.000 € auft 9 03.09.2023 fand das Fest
Brauchtum Sentember 2023 statt: aktuell Nachbereituna

*) Stimmengleichheit




