

Nr. (M + Mustanovorschlag)	Hfd. Nr.	Rang	Thema	Vorschlag	Kosten-schätzung	IST-Kosten Realisierung	Stand Umsetzung	Bemerkung
Vorschläge Hoyerswerda Kernstadt								
5	94	1	3. Schulen, Bildung, Sport	DVD zum Projekt "Kindheit in der kinderreichsten Stadt der DDR": Sammel-DVD mit allen 6 Filmen, die im Rahmen des Jugendforschungprojektes "Spurensuche" der Kulturfabrik Hoyerswerda entstanden sind. (Produktion von 1.000 Stk.)	900 €	0 €	keine Realisierung; 11/2024: Absage des Projektes aus organisatorischen Gründen, voraussetzende Zuarbeiten Filmmaterial haben nicht funktioniert; 12/2024: Streichung von der Prioritätenliste des BHH durch Stadtratsbeschluss, Freisetzung des Budgets	seit 09/2023: erste Abstimmung erfolgt, voraussetzende Filmherstellung noch nicht abgeschlossen; 08/2024: Abstimmung konkreter Umsetzung
18	76	2	10. Ordnung und Sauberkeit	Verschönerung von 20 beschmierten Stromkästen im Stadtgebiet an ausgewählten Standorten mit schönen Graffiti	2.000 €	2.201,50 €	realisiert; 09/2025: Auftragsauslösung; 10-11/2025: Vorbereitung der Kästen und Beginn Graffiti-Gestaltung auf Lausitzer Platz; Fertigstellung der Standorte erfolgt in Abhängigkeit von Witterung; 05/2026: Abschluss der Gestaltung - 29 Kästen an 14 Standorten	06. 07/2023: erste Abstimmungen mit Beteiligten geführt; 09/2023: Erfassen möglicher Kästen für Gestaltung und Angebotsabfragen Graffiti-Künstler; 12/2023: Suche nach Projektpartnern und in Abstimmung: größeres Projekt geplant, Ziel: Realisierung 2025; 04/2025: erneute Angebots einholung, Abstimmung mit Beteiligten/ Partnern; 07/2025: Ausschreibung der Leistung;
9	6	3	8. Denkmale, Objekte der Kunst u. Kultur	Anfertigung und Komplettierung der fehlenden (entwendeten) Vögel beim Kunstwerk "Taubenturm" von J. v. Woycki (Sächsisches Kunstdenkmal)	8.000 €	7.795,69 €	01/2025: realisiert; Montage der Tauben durch Kunstformmeister und Restaurator erfolgt	07/2023: erste Abstimmungen geführt; 11/2023: Einbeziehung der Stiftung und weiterer Partner für Entwürfe; Sommer 2024: Auftrag für Wiederherstellung der fehlenden Tauben durch einen Restaurator ausgelöst; Herbst 2024: Tauben noch in Fertigung
12	93	4	8. Denkmale, Objekte d. Kunst und Kultur	Rückführung des originalen Wappenstücks der Hoyerswerder Postmeilensäule (aus Einlagerung in Wurzen) inkl. Aufsetzen auf den Originalschriftblock der Säule im Schloss Hoyerswerda	9.500 €	9.500,00 €	01/2025: realisiert; Wappenstück auf Schriftblock durch Konservator gesetzt; Originaleile sind wieder vereint	Recherchen und Abstimmungen zur Umsetzung; 08/2024: Abstimmungen zu Angeboten laufen (08/2024); 11/2024: Angebot Steinkonservator liegt vor, Auftragsauslösung; 11/2024: Angebot Steinkonservator liegt vor, Auftragsauslösung; 12/2024: Abholung des Wappenstücks in Wurzen durch Konservator, anschließend konservatorische Leistungen
16	36	5	9. Spielplätze, Stadtmobiliar, Parkanlagen	Aufwertung der Parkbänke und Spielgeräte im FKO durch eine neue Farbgestaltung	10.000 €	12.117,61 €	05/2025: Realisierung abgeschlossen; Aufbau Geräte im Herbst 2024 begonnen und Fertigstellung einschließlich TÜV-Abnahme im Frühjahr 2025 vorgesehen und erfolgt	09/2023: Abstimmungen zur Umsetzung, Umsetzungskonzept liegt vor; Farbanstrich allein genügt nicht, daher werden neue Spielgeräte budgetpassend angeschafft (Federwippe, Drehkarussell, Kletterparcours); Materialbestellung Frühjahr 2024; Spielgeräte sind geliefert; 04/2024: Aufbau in Planung;
8	18	6	7. Umwelt, Natur, Ökologie	Pflanzung von Alleeebäumen - 9 Linden - entlang der Bautzener Allee, als Ersatzpflanzungen an freigewordenen Stellen, besonders an Anschlüssen Spremberger Chaussee und Südstraße (einschl. 5 Jahre Pflege)	10.000 €	9.996,05 €	12/2023: realisiert, Winterlinden gepflanzt; 5 Jahre Entwicklungspflege schließen sich an	Herbst 2023: Auftrag ausgelöst; Pflanzung im Rahmen der Herbstpflanzung vorgesehen
19	89	7	10. Ordnung und Sauberkeit	Müllfreies Hoyerswerda: Finanzielle Unterstützung der Müllsammelaktion des Jugendstadtrates Hoyerswerda im Frühjahr und im Herbst des Jahres	2.700 €		Thematik zu Jugendstadtratsitzungen, wird an neugewählten Jugendstadtrat herangetragen (08/2025)	2023 keine Aktionen geplant/aktuell keine Aktionen; Umsetzung ggf. erst 2024
Vorschläge Ortsteil Bröthen/ Michalken								
20	38	1	9. Spielplätze, Stadtmobiliar, Parkanlagen	Budget des Bürgerhaushaltes soll als Eigenanteil/ Anschubfinanzierung für einen Fördermittelantrag für die Neu- und Umgestaltung des Spielplatzes an der Naherholung Bröthener See zu einem Sport-, Spiel- und Freizeitareal für Jung und Alt genutzt werden	4.000 €		verschoben auf Bürgerhaushalt 2025; Sommer 2024: Projektplanung erstellt, Abstimmungen zur Umsetzungsfinanzierung laufen, Fördergeldakquise; 01/2026: Vorschlag im Bürgerhaushaltsverfahren 2025 erfolgreich bestimmt, hier Eigenmittel summiert auf 9.179,04 €, Projekt über LEADER-Förderung	07.+10/2023: erste Abstimmungen, Maßnahme in Prüfung; 11.01.2024: Ortstermin Beteiligte und FB Bau; 04/2024: Teilnahme Steuergruppe an Ortschaftsratsitzung; Abstimmungen laufen, erster Projektentwurf liegt vor;
Vorschläge Ortsteil Dörghausen								
M 25	72-74, 87	1	9. Spielplätze, Stadtmobiliar, Parkanlagen	Bänke für die Gemeinde Dörghausen	4.000 €	Kosten Bänke: 4.092,36 €; Bauleistung Aufstellen i. H. v. 1.082,42 €; als Spende eingebracht	realisiert; Aufstellung entsprechend Wetterlage im Zeitraum 12/2023-04/2024	08/2023: erste Abstimmungen zur Umsetzung geführt; Prüfung möglicher Standorte; 09/2023: Angebots einholung; 09/2023: Bestellung 6 Bänke ausgelöst; konkrete Prüfung Standorte läuft; 11/2023: Bänke geliefert
22	45	2	6. Verkehr, ÖPNV, Verkehrssicherheit	Errichtung eines Verkehrsspiegels an der Kreuzung Bröthener Straße 2, 3, 15a, 17 mit dem Blick der ausfahrenden Fahrzeuge (anliegende Hausnummern 2, 4, 4a, 4b, 5) in den kaum einsehbaren Bereich der Vorfahrtsstraße aus östlicher Richtung	1.000 €	290,54 €	alternativ realisiert; Sommer 2025: mehrere Vororttermine mit Abstimmungen der Beteiligten; Fazit: alternative Lösungsfindung durch Heckenschnitt für freie Sicht und Aufbau des Verkehrsspiegels am Kindergarten; Begründung: ebenda kein geeigneter Aufstellort f. Spiegel vorhanden u. verfügbar; Kurvenverweiterung per Bauerlaubnischein kam nicht zustande	11/2023: Vor-Ort-Termin zur Abstimmung Stellplatz Spiegel bzw. alternativer Lösungsmöglichkeit - Erweiterung Kurve, in Prüfung; 03/2025: Ortstermin diesbezüglich anschließend Verfahren zum Bauerlaubnischein;
28	32	3	9. Spielplätze, Stadtmobiliar, Parkanlagen	Anschaffung von Großsportgeräten für den Dörghausener Spielplatz/ Dorfplatz oder Weg Richtung Michalken/ Zelders Teiche (z.B. Rücken-, Hüft-, Crosstrainer) zur Nutzung durch Erwachsene, Sportler und Orts- Sportgruppen in Eigenregie	4.000 €	Abrechnung läuft	06/2026 realisiert; Herbst 2025: Aufbau, Fundamente schaffen, TÜV-Abnahme im Januar 2026 vorgesehen; Frühjahr 2026: Aufstellstandort in Klärung; Aufbau; 06/2026: TÜV- Abnahme	Nachrückender Vorschlag, Prüfung Teilrealisierung läuft; 03/2025: Angebots einholung; Bauchtrainer-Gerät bestellt; 05/2025: Sportgerät geliefert, Abstimmungen zum Aufbau;
Vorschläge Ortsteil Knappenrode								
M 32	57, 59, 61	1	13. Tradition, regionales Brauchtum	Finanzielle Unterstützung zur Ausrichtung des 110. Gründungsjubiläums der Gemeinde Knappenrode	2.000 € bis 2.700 €	2.642,13 €	07/2023: realisiert; Künstlerauftritt, Catering, Präsente und Satinband wurden finanziert	
M 30	58, 60	2	6. Verkehr, ÖPNV, Verkehrssicherheit	Aufstellen eines Verkehrsspiegels zur besseren Übersicht des Verkehrs an der Kreuzung Lessingstr., weiterführend Richtung Friedhof und E.-Thälmann-Str.	1.000 €	290,54 €	03/2024: realisiert, Spiegel est aufgestellt	09/2023: erste Abstimmungen geführt; 09/2023: erste Abstimmungen geführt; 11/2023: Vor-Ort-Termin zur Abstimmung Stellplatz Spiegel; Anordnung vorhandener Schilder muss angepasst werden um Spiegel aufstellen zu können; Spiegel liegt vor;
31	56	3	12. Tourismus, Freizeit	Aufarbeitung des Willkommensschildes am Ortseingang aus Richtung Koblenz	300 €	89,25 €	07/2023: realisiert; Schild bei Werbeagentur bestellt und per 03.07.2023 geliefert	
Vorschläge Ortsteil Schwarzkolm								
33	104	1	14. Sonstiges	Erneuerung der Küche im Frenzlethaus (Austausch Möbel und technischer Geräte)	6.000 €	2.974,94 € (LEADER-Projekt: 13.974,94 € Gesamtkosten, davon 11 T € Förderung; Bürgerhaushalt stellt Eigenanteil)	10/2025: realisiert; 04/2025: aufgrund erhöhter Kosten Maßn. als Projekt für LEADER-Förderung angemeldet, bestältigt, benötigter Eigenanteil wird über BHH gestellt; 06/2025: Küchenbestellung; 09/2025: Lieferung Küchenmöbel und Aufbau	10/2023: in Bearbeitung; erste Vorgespräche mit Anbietern realisiert; 01/2024: erster Entwurf liegt vor, konkretes Angebot ebenso; Abstimmungen dazu erforderlich mit Ortsteil aufgrund Kosten; 11/2024 + 01/2025: Thematik im Ortschaftsrat; 04/2025: aufgrund erhöhter Kosten Maßn. als Projekt für LEADER-Förderung angemeldet, bestätigt, benötigter Eigenanteil wird über BHH gestellt; 06/2025: Küchenbestellung;
Vorschläge Ortsteil Zeißig								
M 34	51, 80, 88, 99	1	9. Spielplätze, Stadtmobiliar, Parkanlagen	Anlegen eines Fußfühlpfades mit verschiedenen Naturmaterialien (Sinnespfad) in der Ortslage Zeißig unter Einbeziehung der Dorfbewölkerung bei der Umsetzung	1.500 €	743,89 €	realisiert; 06/2024: Bauabschluss Fußfühlpfad (Robiniestämme als Rahmen verlegt und gefüllt mit Sand, Kies, verschiedenen Steinen, Moos, Zapfen, Nüssen und mehr); Anlage Dorfaue gegenüber Spielplatz	11/2023: erste Planungen und Abstimmungen im OR erfolgt; Angebots einholung für notwendiges Material läuft; 04/2024: Baubeginn Fußfühlpfad i. R. des Zeißiger Frühjahrsputzes
35	43	1*	13. Tradition, regionales Brauchtum	Absicherung der Allgemeinkosten zur Durchführung des Dorffestes anlässlich der 775-Jahrfeier Zeißigs im September 2023	2.000 €	1.265,51 €	realisiert; vom 01.-03.09.2023 fand das Fest statt; zusätzlich eine Danke-Veranstaltung für alle Mithelfenden	
37	78	3*	14. Sonstiges	Installation einer drahtlosen Mikrofonanlage mit 2 Mikrofonen und einem neuen Mixer im Gemeinschaftssaal "Grüner Kranz" Zeißig (Ersatzanschaffung für defektes Gerät)	1.200 €	1.743,00 €	realisiert; 12/2024: "Nachrücker", Umsetzung angefangen, 03/2025: Angebots einholung und Prüfung; 06/2024: Bestellung ausgelöst	

*) Stimmengleichheit